

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI
CNPJ: 06.553.622/0001-23



Obra
REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO NOVO DE CARACOL - PI

Bancos
SINAPI - 11/2019 - Piauí
ORSE - 10/2019 -
Sergipe

B.D.I.
Padrão - 24,93%
Equipamento - 15,0%
Material - 15,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,39%
Mensalista: 47,68%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		8.533,64	8.533,64	
2	ALVENARIA	100,00%	100,00%	
		77,63	77,63	
3	PISOS	100,00%	50,00%	50,00%
		32.013,90	16.006,95	16.006,95
4	ILUMINAÇÃO	100,00%		100,00%
		3.704,66		3.704,66
5	REVESTIMENTO	100,00%	100,00%	
		160,60	160,60	
6	PINTURA DE MEIO-FIOS E MURETAS	100,00%		100,00%
		374,70		374,70
7	BANCOS DA PRAÇA	100,00%	50,00%	50,00%
		1.065,36	532,68	532,68
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		2.407,11		2.407,11
Porcentagem			52,36%	47,64%
Custo			25.311,50	23.026,10
Porcentagem Acumulado			52,36%	100,0%
Custo Acumulado			25.311,50	48.337,60

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1905991234
CREA-PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil

Praça Padre Francisco, 63, Centro - Caracol / PI
(89) 3589-1463 / pmcaracol2017@gmail.com